

Jadwal & Data Collection September — SpringHub

Fokus: Boyolali – Semarang (30 mata air baru) + Fix Pasar Bibit Flow + Treatment Data
Periode: 1 – 30 September 2026
Aturan baru: Data collection hanya Sabtu-Minggu, Senin-Jumat untuk web + treatment
Tim: Koordinator (kamu) + 2 Surveyor + Driver
Dokumen ini: jadwal harian + checklist lapangan + treatment biar foto muncul di springs + admin download per springs

Ringkasan — Kenapa Boyolali-Semarang & Kenapa Pasar Bibit Sekarang

Peta sekarang: **81 titik aktif** di produksi (269 di staging). Klaster Boyolali-Semarang masih bolong — padahal lereng Merapi-Merbabu dan hutan Ungaran adalah resapan utama. Kalau September kita isi **30 titik baru** (hanya **Sabtu-Minggu**), peta akan rapat dan donatur bisa lihat progres “Baru bulan ini”.

Foto belum muncul di springs? Bukan hilang. **Epicollect 199 laporan + 551 foto** ada di staging (23×1 + 176×3) tapi 8 mata air baru (Sumber Telaga dkk) baru aktif kemarin — foto Epicollect yang kamu lihat di staging belum di-push ke produksi, dan foto lapangan baru masih `pending` (belum treatment). Treatment tiap **Senin** (hari web pertama setelah lapangan) akan bikin foto muncul.

Pasar Bibit: alur **Lapor → Minta → Setujui → Selesai** sudah jalan, tapi 3 titik masih seret: (1) request kadang dummy, (2) stok tidak berkurang kalau salah satu pihak lupa klik Selesai, (3) nomor WA kadang bocor di API publik. September kita sentuh di **hari web (Senin-Jumat)**.

Jadwal 4 Minggu (1-30 September 2026) — Pola Baru

Sabtu-Minggu = LAPANGAN (data collection)
Senin-Jumat = WEB + TREATMENT (biar foto muncul di springs) + Admin Download

Minggu 1 — 1-7 Sep

Hari & Tanggal	Jenis	Kegiatan	Output
Sen 1 Sep	WEB	Briefing tim + cek MANUAL-TEST-FINAL.md Test 4 & 24 flow (di kantor)	Tim paham form 3 foto min, <code>clientCorrelationId</code> anti-dobel
Sel 2 Sep	WEB	Siapkan HP offline (/offline → pilih spring-monitoring saja) + cetak 30 checklist + buat halaman admin Download per Springs (dropdown 81 prod / 269 staging → ZIP)	30 lembar siap, halaman download mockup
Rab 3 Sep	WEB	Kalibrasi alat: pH meter, TDS, termometer, ember 10L + stopwatch + tes upload 3 foto di staging (76.13.198.18:8080)	Alat akurat ±0.1 pH, 200 <code>{success:true}</code>
Kam 4 Sep	WEB	Rapat Pasar Bibit: demo flow Lapor → Marketplace 9 card → Minta → Approve → WA via notifikasi → Selesai 2 langkah	List bug Pasar Bibit final
Jum 5 Sep	WEB	Final check web + backup backups/	Siap berangkat
Sab 6 Sep	LAPANGAN	Boyolali Cepogo-Selo — 4 titik: Selo, Cepogo, Musuk Atas, Musuk Bawah	Foto sudut 1/2/3, 10_Lokasi lat/Ing <10m
Min 7 Sep	LAPANGAN	Boyolali Cepogo-Selo — 4 titik: Dusun 1-3 + Musuk Tengah	11_Beri_catatan_peng cerita warga

Minggu 2 — 8-14 Sep

Hari & Tanggal	Jenis	Kegiatan	Output
Sen 8 Sep	WEB + TREATMENT	Treatment 8 titik Boyolali — Sinkronisasi → cek staging/admin/reports?status=pending (8 laporan) → verifikasi foto 3/4/5 (bukan 🚩 0 foto) → Approve → Activate spring → verifikasi curl /api/springs/:id 200 + curl -I /uploads/... 200	8 laporan approved, 8 spring aktif, foto muncul di springs
Sel 9 Sep	WEB	Fix Pasar Bibit P1: Ganti handleSubmit dummy → real API POST /api/seedlings/request	Request tidak dummy lagi
Rab 10 Sep	WEB	Perbaiki peta filter “Baru bulan ini” + Admin Download: GET /api/admin/springs/:id/download → ZIP ReportPhoto per springs	Filter + download ZIP jalan
Kam 11 Sep	WEB	Tulis draf laporan donatur 1 halaman (template Agustus versi awam)	Draf 1 hal
Jum 12 Sep	WEB	Verifikasi Epicollect: staging 199/551 foto sudah lengkap, cek 8 mata air baru Boyolali di peta staging 269-277	—
Sab 13 Sep	LAPANGAN	Boyolali Musuk-Sambi — 4 titik: Musuk Sambi 1-3 + Selo cadangan	Total Boyolali 12 titik
Min 14 Sep	LAPANGAN	Boyolali Musuk — 4 titik: Musuk, Sambi, Ampel batas, cadangan	Total Boyolali 16 titik

Minggu 3 — 15-21 Sep

Hari & Tanggal	Jenis	Kegiatan	Output
Sen 15 Sep	WEB + TREATMENT	Treatment 8 titik Boyolali (Sab 13–Min 14) → approve/activate → cek Foto Epicollect 551 sudah muncul di staging detail Sumber Telaga dll	8 approved, Epicollect foto cek 200
Sel 16 Sep	WEB	Fix Pasar Bibit P2: stok 2 langkah (confirm-give + confirm-receive) test 2 akun	Stok akurat
Rab 17 Sep	WEB	Perbaiki GET /api/seedlings publik tidak ada phone, WA hanya via notifikasi + uji foto download 200	curl tidak bocor
Kam 18 Sep	WEB	Verifikasi 10 mata air lama foto 0 (Sumber Maron, Brantas) — siapkan tambah foto	List siap
Jum 19 Sep	WEB	Admin Download: test download Epicollect per springs → pilih Sumber Telaga → Download ZIP → 8 foto	ZIP berisi 8 foto
Sab 20 Sep	LAPANGAN	Semarang Sumowono — 5 titik: Sumowono, Trayu, Kemitir, Duren, Jubelan	Sumber hutan
Min 21 Sep	LAPANGAN	Semarang Getasan-Kopeng — 5 titik: Kopeng, Getasan, Tajuk, Batur, Ngrawan	Jalur resapan

Minggu 4 — 22-30 Sep

Hari & Tanggal	Jenis	Kegiatan	Output
Sen 22 Sep	WEB + TREATMENT	Treatment 10 titik Semarang (Sab 20–Min 21) → approve/activate → cek Epicollect + verifikasi foto 0 Maron/Brantas	10 approved

Sel 23 Sep	WEB	Sinkron final 10 titik → cek staging: 269~299 springs	30 laporan approved
Rab 24 Sep	WEB	Fix Pasar Bibit P3: Uji full flow Lapor → Minta → Approve → WA → Selesai 2 langkah → stok -1	Flow mulus
Kam 25 Sep	WEB	Tulis laporan 2 halaman + peta before/after Boyolali-Semarang untuk donatur	PDF 2 hal
Jum 26 Sep	WEB	Bersihkan data test: 24 dummy (Monggo/Tester) DELETE preview --dry-run dulu + test Admin Download semua 30 titik baru	Preview siap
Sab 27 Sep	LAPANGAN	Cadangan — 4 titik: Selo cadangan, Musuk cadangan, Ungaran cadangan, Sumowono cadangan	Total 30+4 titik
Min 28 Sep	LAPANGAN	Cadangan — 2 titik: Ungaran, Sumowono cadangan + foto Epicollect cek ulang	Selesai lapangan
Sen 29 Sep	WEB + TREATMENT	Treatment final 6 cadangan → approve/activate → verifikasi Foto Epicollect 551 + foto baru 120	Semua foto muncul
Sel 30 Sep	WEB	Uji manual 205 test MANUAL-TEST-FINAL.md di staging, kalau PASS push ke produksi	Siap rilis Oktober

Total lapangan: 8 hari (Sabtu-Minggu x4 minggu) = **30 titik baru** + 6 cadangan = **36 laporan** (±120 foto, <120MB <50MB limit next.config.mjs:33)

Total web+treatment: 22 hari (Senin-Jumat x4 minggu + Sel 29-Rab 30) = Treatment tiap Senin + Pasar Bibit fix + Admin Download + peta + laporan

Checklist Lapangan (Cetak 30 lembar, 1 lembar = 1 mata air) — dibawa Sabtu-Minggu saja

Nama lokal mata air: _____
Desa/Kec: _____
Kab: Boyolali / Semarang

Koordinat (lat/lng): _____
Akurasi GPS: ____ m (wajib <10m)

Foto (wajib 3, maks 5): [] sudut 1 dekat sumber [] sudut 2 lebar [] sudut 3 aktivitas [] cadangan

Warna air: [] Bening [] Agak Keruh [] Kekuningan

Aliran: [] Stabil [] Berkurang Kemarau [] Kering

Ancaman terlihat: [] Sampah [] Sumur dalam [] Pestisida [] Tidak ada

Pemanfaatan: [] Air minum [] Irigasi [] Mandi [] Tidak dimanfaatkan

Jumlah KK pengguna: _____

pH: ____ Suhu: ____°C TDS: ____ ppm EC: ____ Debit: ____ L/detik

Cerita warga (1 kalimat): _____

Surveyor: _____ Jam: _____ Sinyal: [] Ada [] Offline (nanti sinkron Senin)

Bawa Sabtu-Minggu: HP Android 2 (1 offline mode, 1 cadangan), powerbank, pH/TDS meter, termometer, ember 10L, stopwatch, plastik zip, pulpen.

Aturan foto: total 3 foto <30MB biar lolos 50mb limit. Kalau offline, foto ke- photo-blobs IndexedDB, nanti QueueWorker kirim 30 detik sekali + retry 20x (components/queue-worker.tsx:7).

Sinkron: Senin pagi (hari web pertama setelah lapangan Sabtu-Minggu) — ada WiFi → buka /offline → **Sinkronkan** → cek staging/admin/reports?status=pending harus tambah sesuai jumlah weekend. **Senin ini juga hari Treatment** (lihat bawah).

Treatment Data — Kenapa Foto Belum Muncul di Springs (Dikerjakan Tiap Senin, Hari Web)

Masalah sekarang yang kamu lihat: Foto sudah di-upload dari lapangan **dan** foto Epicollect 551 sudah di staging, tapi di `www.springhub.id/#map` (81 titik) dan `staging` 269 titik foto belum semua muncul. **Bukan hilang — tapi belum di-treatment.**

Kenapa foto Epicollect 551 belum muncul di produksi? Karena Epicollect ada di `staging` `staging-postgres:5433` (199 report, 551 foto), belum di-push ke produksi `springhub-postgres-1:5432` (0 Epicollect). Kita tahan di staging sesuai “staging dulu, produksi setelah ACC”. Kalau mau muncul di produksi, Senin treatment harus `pg_dump staging → restore ke prod (butuh SEED_FORCE guard)`.

Alur sampai foto muncul di springs (3 kunci — berlaku untuk foto lapangan baru DAN foto Epicollect):

- 1. **Report harus approved** — laporan masuk sebagai `pending` dulu (biar admin cek). Kalau masih pending, foto tidak tampil di peta publik (`app/api/springs/route.ts:15` cuma `status:"active"` + `reports: approved`).
- 2. **Spring harus active** — laporan baru bikin spring `pending` dulu. Admin harus `POST /api/admin/springs/:id/approve` biar jadi `active` baru muncul di `GET /api/springs` .
- 3. **Foto harus 3-5, lolos saringan** — `lib/upload-photo.ts` cek magic bytes (bukan cuma ekstensi), EXIF dibuang, kompres 720p `sharp` — kalau foto <3 atau HEIC tanpa konversi, akan `PHOTOS_PENDING` dan tunggu retry 30 detik (`components/queue-worker.tsx:7`). Foto Epicollect 551 sudah lolos ini di staging, tapi di produksi belum ada.

Treatment tiap Senin (hari web, 09:00-11:00, setelah sinkron Sabtu-Minggu):

Jam	Langkah Treatment	Cara Cek	Output
09:00	Verifikasi foto di staging — buka <code>http://76.13.198.18:8080/admin/reports?status=pending</code>	Harus ada N laporan baru Boyolali/Semarang (+ Epicollect 199), tiap laporan badge 3/4/5 foto (bukan 🚩 0 foto)	List pending
09:30	Cek foto rusak — klik laporan → lihat thumbnail. Kalau HEIC/ftyp akan ada pesan “Foto HEIC, konversi dulu”. Kalau foto <code>placeholder.co</code> (27 placeholder) → hapus, minta surveyor kirim ulang. Untuk Epicollect: cek Sumber Telaga/Belik Soka detail → foto 3 harus 200	Thumbnail 200	Foto valid
10:00	Approve report — klik Approve (min 3 foto) → <code>POST /api/admin/reports/:id/approve</code> → <code>healthScore</code> terhitung, <code>points +100</code>	<code>status:"approved"</code>	Report approved
10:30	Aktifkan spring — <code>GET /api/admin/springs?status=pending</code> → cari Sumber ... Boyolali/Semarang → <code>POST /api/admin/springs/:id/approve</code> → <code>active</code>	<code>GET /api/springs</code> nambah 1 (staging 269→270, prod 81→82)	Spring aktif
11:00	Verifikasi publik + Admin Download — <code>`curl -s http://127.0.0.1:31760/api/springs/id</code>	<code>grep photos→ harus3, curl -I /uploads/reports/.../xxx.jpg→200, **Buka /admin→ tab baru “Download” → pilih spring →Download ZIP`</code> → harus berisi N foto (Epicollect 3 foto, lapangan 3 foto)**	Foto muncul di springs + ZIP bisa di-download

Kalau masih 0 foto di springs detail (contoh Sumber Maron / Sumber Brantas kemarin + Epicollect yang belum di-push): cek `report.photos.length` di `staging` — kalau 0 berarti foto gagal ke-upload (batas 50mb `next.config.mjs:33` atau magic bytes tidak lolos) → suruh surveyor kirim ulang via `POST /api/reports/:id/photos` dengan `x-csrf-token` + `x-queue-worker` `retry`. Kalau di **produksi** 0 tapi di staging 3 , berarti belum di-push — tunggu ACC Senin.

Khusus September: 30 titik baru + 10 verifikasi foto 0 + **551 foto Epicollect** — semua treatment dilakukan **Senin** (hari web), jadi **Sabtu-Minggu lapangan tidak perlu tunggu foto muncul** — cukup kumpulkan, **Senin kita treatment bareng** dan foto akan muncul di springs sore harinya. **Download per springs** (ZIP) bisa di-test tiap Senin 11:00.

Fix Pasar Bibit — Dikerjakan di Hari Web (Senin-Jumat)

Masalah sekarang (dari audit 14 Agu):

1. handleSubmit di my-requests & my-listings masih pakai data dummy — bukan GET /api/seedling-requests .
2. Stok kadang tidak berkurang kalau penerima lupa klik Selesai.
3. phone sempat bocor di GET /api/seedlings publik.

Yang sudah kita betulkan 25 Agu:

- POST /api/seedlings & GET sudah publicLimiter / apiLimiter + CSRF, GET tidak ada phone (hanya username).

Yang dikerjakan di hari web September (Sen-Jum):

- **Sel 9 Sep & 15 Sep:** Ganti dummy → real API (cek MANUAL-TEST-FINAL.md Test 20.6-20.13).
- **15 Sep:** Test stok 2 langkah dengan 2 akun (pemberi + peminta) — stok quantity / stock hanya -1 setelah confirm-receive kedua.
- **16 Sep:** Verifikasi curl /api/seedlings/:id | grep phone harus 0 hit.
- **23 Sep & Sel 30 Sep:** Uji full flow **Lapor (form 16 field) → Marketplace 9 card → Minta → Admin approve → WA via notif → Selesai 2 langkah → stok -1** — flow mulus di hari web, tidak bentrok dengan lapangan.

Halaman Admin Baru — Download Foto per Springs (Dikerjakan Sel 2 Sep, Hari Web)

Permintaan kamu: “bikin 1 halaman lagi di panel admin untuk download foto berdasarkan springs”

Design (tanpa kode dulu, dikerjakan Sel 2 Sep):

- Lokasi: /admin → tab baru “**Download**” di sebelah **Map** (sidebar components/admin/*)
- Isi: Dropdown pilih springs (81 prod / 269 staging, GET /api/admin/springs?status=active take:100), tampilkan reportCount + totalPhotos per springs (contoh: Sumber Telaga – 2 laporan, 8 foto), tombol “**Download ZIP (8 foto)**”
- API: GET /api/admin/springs/:id/download → archiver ZIP semua ReportPhoto springs itu (reports/xxx.jpg 720p) + csv isi fieldData — sudah ada archiver: 8.0.0 di package.json:26
- Flow: Admin pilih Sumber Telaga → klik Download → browser download Sumber_Telaga_2026-09-02.zip (8 foto + data.csv) — bisa dipakai untuk laporan donatur tanpa pg_dump .

Output Akhir September

- **Peta:** staging **269→299** springs (8 hari lapangan × ~~4 titik = 30 baru~~, produksi ~~**81→110**~~ springs — Boyolali-Semarang rapat, filter “Baru bulan ini” bisa dilihat donatur (dikerjakan Jumat 11 Sep, hari web).
- **Laporan:** 2 halaman PDF peta before/after + cerita warga (pakai template laporan Agustus versi awam, **tanpa Modul Belajar**) — dikerjakan Kam 24 Sep (hari web).
- **Pasar Bibit:** flow **Lapor → Minta → Approve → WA → Selesai 2 langkah** mulus (dikerjakan Sel-Jum, 18 hari web), 205 test manual PASS (Sel 29 Sep, hari web).
- **Data bersih:** 24 dummy dihapus setelah kamu ACC (Jum 25 Sep preview, hari web).
- **Download per springs:** halaman admin Download jadi, foto Epicollect 551 + foto baru 120 bisa di-ZIP per springs tiap Senin.

Sabtu-Minggu cuma kumpulkan data (bawa checklist). **Senin-Jumat** treatment + web + download — foto akan muncul di springs sore Senin setelah treatment. Mau saya bikinin versi **Excel 30 baris** juga biar bisa diisi di HP offline (hari lapangan)?