

Jadwal & Data Collection September — SpringHub

Fokus: Boyolali – Semarang (30 mata air baru) + Fix Pasar Bibit Flow
Periode: 1 – 30 September 2026
Tim: Koordinator (kamu) + 2 Surveyor + Driver
Dokumen ini: jadwal harian + checklist lapangan + perbaikan web Pasar Bibit

Ringkasan — Kenapa Boyolali-Semarang & Kenapa Pasar Bibit Sekarang

Peta sekarang: **81 titik aktif** di produksi (269 di staging). Klaster Boyolali-Semarang masih bolong — padahal lereng Merapi-Merbabu dan hutan Ungaran adalah resapan utama. Kalau September kita isi **30 titik baru**, peta akan rapat dan donatur bisa lihat progres “Baru bulan ini”.

Pasar Bibit: alur **Lapor → Minta → Setujui → Selesai** sudah jalan, tapi 3 titik masih seret: (1) request kadang dummy, (2) stok tidak berkurang kalau salah satu pihak lupa klik Selesai, (3) nomor WA kadang bocor di API publik. September kita sentuh biar flow-nya mulus sebelum data Boyolali-Semarang masuk.

Jadwal 4 Minggu (1-30 September 2026)

Minggu 1 — Persiapan (1-7 Sep) — Basecamp Solo

Hari	Jam	Kegiatan	Output
1 Sep (Senin)	09:00	Briefing tim + cek MANUAL-TEST-FINAL.md Test 4 & 24 flow	Tim paham form 3 foto min, clientCorrelationId anti-dobel
2 Sep	10:00	Cetak checklist 30 titik + siapkan HP offline (/offline → pilih spring-monitoring saja)	30 lembar checklist siap
3 Sep	09:00	Kalibrasi alat: pH meter, TDS, termometer, ember 10L + stopwatch debit	Alat akurat ±0.1 pH
4 Sep	13:00	Tes upload 3 foto di staging (76.13.198.18:8080) — cek 391 foto staging vs 81 prod	200 {success:true}
5 Sep	09:00	Rapat Pasar Bibit: demo flow Lapor (16 field) → Marketplace 9 card → Minta → Approve → WA via notifikasi → Selesai 2 langkah	List bug Pasar Bibit final
6 Sep	—	Istirahat / backup backups/	—
7 Sep	15:00	Packing: powerbank 20.000mAh x2, botol sample, plastik zip, meteran	Berangkat siap

Minggu 2 — Boyolali (8-14 Sep) — Basecamp Cepogo

Hari	Lokasi	Target	Catatan Lapangan
8 Sep	Cepogo-Selo (lereng Merapi)	4 titik: Selo, Cepogo, Musuk Atas, Musuk Bawah	Foto sudut 1/2/3 sesuai 15_Ambil_foto_sudut_Epicollect, 10_Lokasi_mata_air_1 lat/Ing akurat <10m
9 Sep	Cepogo	4 titik: Dusun 1-4	11_Beri_catatan_peng cerita warga (“dulu debit besar, sekarang kecil”)
10 Sep	Musuk	4 titik: Musuk Tengah, Sambu, Ampel batas	C6_ancaman + C7_jenis_ancaman (sampah, sumur dalam)

11 Sep	Musuk-Sambi	3 titik	D1_pH, D2_suhu, D3_TDS ukur di lokasi, catat E1_cerita
12 Sep	Cadangan / hujan	Verifikasi 3 titik yang foto blur	—
13 Sep	Boyolali kota	Sinkronisasi: ada WiFi → buka /offline → Sinkronkan → cek staging/admin/reports? status=pending	Harus ada 15 laporan baru pending
14 Sep	—	Istirahat, backup foto ke laptop	—

Minggu 3 — Semarang (15-21 Sep) — Basecamp Ungaran

Hari	Lokasi	Target	Catatan
15 Sep	Ungaran (Candi Gedong Songo)	5 titik: Ungaran Barat, Timur, Sidomukti, Kalongan, Lerep	Hutan, C3_tutupan = Pepohonan
16 Sep	Sumowono	5 titik: Sumowono, Trayu, Kemitir, Duren, Jubelan	Sumber hutan, B5_jenis = Genangan/Lereng
17 Sep	Getasan-Kopeng	5 titik: Kopeng, Getasan, Tajuk, Batur, Ngrawan	Jalur resapan, C2_lahan = Pertanian/Hutan
18 Sep	Cadangan	Verifikasi 10 mata air lama foto 0 (Sumber Maron, Brantas dll)	Tambah foto jika kurang
19 Sep	Semarang kota	Sinkronisasi 15 titik → cek staging 15 pending	—
20-21 Sep	—	Istirahat / tulis cerita 2 halaman untuk donatur	—

Minggu 4 — Sinkron & Pasar Bibit Fix (22-30 Sep) — Basecamp Solo + Remote Web

Hari	Kegiatan	Output
22 Sep	Sinkron final 30 titik di Solo (WiFi) → cek staging: 269-299 springs	30 laporan approved
23 Sep	Fix Pasar Bibit P1: Ganti handleSubmit dummy → real API POST /api/seedlings/request (sudah ada 7f3d2fb), cek GET /api/seedling-requests	Request tidak dummy lagi
24 Sep	Fix Pasar Bibit P2: Pastikan stok berkurang hanya jika kedua pihak klik Selesai (confirm-give + confirm-receive) — test dengan 2 akun	Stok akurat
25 Sep	Fix Pasar Bibit P3: Pastikan GET /api/seedlings publik tidak ada phone (hanya username), WA hanya via notifikasi link	curl /api/seedlings/:id tidak bocor
26 Sep	Uji full flow Pasar Bibit: Lapor (form 16 field) → Marketplace 9 card → Minta → Admin approve → WA via notif → Selesai 2 langkah → stok -1	Flow mulus
27 Sep	Tulis laporan 2 halaman + peta before/after (Boyolali-Semarang) untuk donatur — pakai template LAPORAN-BULAN-AGUSTUS-DAN-BILLING.md versi awam	PDF 2 hal
28 Sep	Bersihkan data test: 24 dummy (Monggo/Tester) DELETE preview --dry-run dulu, baru --apply setelah kamu ACC	Peta bersih
29-30 Sep	Uji manual 205 test MANUAL-TEST-FINAL.md di staging, kalau PASS push ke produksi	Siap rilis Oktober

Total lapangan: 30 titik baru + 10 verifikasi = **40 laporan** (± 120 foto, total <120MB <50MB limit `next.config.mjs:33`).

Checklist Lapangan (Cetak 30 lembar, 1 lembar = 1 mata air)

Nama lokal mata air: _____	Desa/Kec: _____	Kab: Boyolali / Semarang
Koordinat (lat/lng): _____	Akurasi GPS: ____ m (wajib <10m)	
Foto (wajib 3, maks 5): [] sudut 1 dekat sumber [] sudut 2 lebar [] sudut 3 aktivitas [] cadangan		
Warna air: [] Bening [] Agak Keruh [] Kekuningan		
Aliran: [] Stabil [] Berkurang Kemarau [] Kering		
Ancaman terlihat: [] Sampah [] Sumur dalam [] Pestisida [] Tidak ada		
Pemanfaatan: [] Air minum [] Irigasi [] Mandi [] Tidak dimanfaatkan		
Jumlah KK pengguna: _____		
pH: ____	Suhu: ____°C	TDS: ____ ppm EC: ____ Debit: ____ L/detik
Cerita warga (1 kalimat): _____		
Surveyor: _____	Jam: _____	Sinyal: [] Ada [] Offline (nanti sinkron)

Bawa: HP Android 2 (1 offline mode, 1 cadangan), powerbank, pH/TDS meter, termometer, ember 10L, stopwatch, plastik zip, pulpen.

Aturan foto: total 3 foto <30MB biar lolos 50mb limit. Kalau offline, foto tetap ke- `photo-blobs` `IndexedDB`, nanti `QueueWorker` kirim 30 detik sekali + retry 20x (`components/queue-worker.tsx:7`).

Fix Pasar Bibit — Detail Teknis Ringkas (untuk tim web, tanpa kode)

Masalah sekarang (dari audit 14 Agu):

1. `handleSubmit` di `my-requests` & `my-listings` masih pakai data dummy — bukan `GET /api/seedling-requests` .
2. Stok kadang tidak berkurang kalau penerima lupa klik Selesai.
3. `phone` sempat bocor di `GET /api/seedlings` publik.

Yang sudah kita betulkan 25 Agu:

- `POST /api/seedlings` & `GET` sudah `publicLimiter / apiLimiter` + `CSRF`, `GET` tidak ada `phone` (hanya `username`).

Yang dikerjakan 23-25 Sep:

- Ganti dummy → real API (cek `MANUAL-TEST-FINAL.md` Test 20.6–20.13).
- Test stok 2 langkah dengan 2 akun (pemberi + penerima) — stok `quantity / stock` hanya -1 setelah `confirm-receive` kedua.
- Verifikasi `curl /api/seedlings/:id | grep phone` harus 0 hit.

Output Akhir September

- Peta: staging **269→299** springs, produksi **81→~110** springs — Boyolali-Semarang rapat, filter “Baru bulan ini” bisa dilihat donatur.
- Laporan: 2 halaman PDF peta before/after + cerita warga (pakai template laporan Agustus versi awam, **tanpa Modul Belajar**).
- Pasar Bibit: flow **Lapor → Minta → Approve → WA → Selesai 2 langkah** mulus, 205 test manual PASS.
- Data bersih: 24 dummy dihapus setelah kamu ACC.

Siap cetak checklist di atas dan bawa ke Cepogo 8 Sep. Mau saya bikin versi **Excel 30 baris** juga biar bisa diisi di HP?