

Jadwal & Data Collection September — SpringHub

Fokus: Boyolali – Semarang (30 mata air baru) + Fix Pasar Bibit Flow
Periode: 1 – 30 September 2026
Aturan baru: Data collection hanya Sabtu-Minggu-Senin, Selasa-Jumat untuk web
Tim: Koordinator (kamu) + 2 Surveyor + Driver
Dokumen ini: jadwal harian + checklist lapangan + perbaikan web Pasar Bibit

Ringkasan — Kenapa Boyolali-Semarang & Kenapa Pasar Bibit Sekarang

Peta sekarang: **81 titik aktif** di produksi (269 di staging). Klaster Boyolali-Semarang masih bolong — padahal lereng Merapi-Merbabu dan hutan Ungaran adalah resapan utama. Kalau September kita isi **30 titik baru** (hanya di **Sabtu-Minggu-Senin**), peta akan rapat dan donatur bisa lihat progres “Baru bulan ini”.

Pasar Bibit: alur **Lapor → Minta → Setujui → Selesai** sudah jalan, tapi 3 titik masih seret: (1) request kadang dummy, (2) stok tidak berkurang kalau salah satu pihak lupa klik Selesai, (3) nomor WA kadang bocor di API publik. September kita sentuh di **hari web (Selasa-Jumat)** biar flow-nya mulus sebelum data Boyolali-Semarang masuk.

Jadwal 4 Minggu (1-30 September 2026) — Pola Baru

Sabtu-Minggu-Senin = LAPANGAN (data collection)
Selasa-Jumat = WEB (ngurus Pasar Bibit + peta + laporan)

Minggu 1 — 1-7 Sep

Hari & Tanggal	Jenis	Kegiatan	Output
Sel 1 Sep	WEB	Briefing tim + cek MANUAL-TEST-FINAL.md Test 4 & 24 flow (di kantor, bukan lapangan)	Tim paham form 3 foto min, clientCorrelationId anti-dobel
Rab 2 Sep	WEB	Siapkan HP offline (/offline → pilih spring-monitoring saja) + cetak 30 checklist	30 lembar siap
Kam 3 Sep	WEB	Kalibrasi alat: pH meter, TDS, termometer, ember 10L + stopwatch + tes upload 3 foto di staging (76.13.198.18:8080)	Alat akurat ±0.1 pH, 200 {success:true}
Jum 4 Sep	WEB	Rapat Pasar Bibit: demo flow Lapor (16 field) → Marketplace 9 card → Minta → Approve → WA via notifikasi → Selesai 2 langkah	List bug Pasar Bibit final
Sab 5 Sep	LAPANGAN	Boyolali Cepogo-Selo — 3 titik: Selo, Cepogo, Musuk Atas	Foto sudut 1/2/3, 10_Lokasi lat/lng <10m
Min 6 Sep	LAPANGAN	Boyolali Cepogo — 3 titik: Dusun 1-3	11_Beri_catatan_peng cerita warga
Sen 7 Sep	LAPANGAN	Boyolali Musuk — 3 titik: Musuk Tengah, Sambu, Ampel batas	C6_ancaman + pH/TDS

Minggu 2 — 8-14 Sep

Hari & Tanggal	Jenis	Kegiatan	Output
Sel 8 Sep	WEB	Sinkronisasi 9 titik Boyolali → cek staging/admin/reports? status=pending (9 laporan baru) + backup backups/	Harus ada 9 pending

Rab 9 Sep	WEB	Fix Pasar Bibit P1: Ganti handleSubmit dummy → real API POST /api/seedlings/request	Request tidak dummy lagi
Kam 10 Sep	WEB	Perbaiki peta filter “Baru bulan ini” (tandai laporan Sep)	Filter muncul
Jum 11 Sep	WEB	Tulis draf laporan donatur 1 halaman (template Agustus versi awam)	Draf 1 hal
Sab 12 Sep	LAPANGAN	Boyolali Musuk-Sambi — 3 titik: Musuk Sambi 1-3 + Selo-Cepogo 2 titik cadangan	Total Boyolali 14 titik
Min 13 Sep	LAPANGAN	Boyolali kota — Cadangan / verifikasi 3 titik foto blur	—
Sen 14 Sep	LAPANGAN	Semarang Ungaran — 3 titik: Ungaran Barat, Timur, Sidomukti	Hutan, C3_tutupan Pepohonan

Minggu 3 — 15-21 Sep

Hari & Tanggal	Jenis	Kegiatan	Output
Sel 15 Sep	WEB	Sinkronisasi 3 titik Ungaran → cek staging + Fix Pasar Bibit P2: stok 2 langkah (confirm-give + confirm-receive) test 2 akun	Stok akurat
Rab 16 Sep	WEB	Perbaiki GET /api/seedlings publik tidak ada phone (hanya username), WA hanya via notifikasi	curl tidak bocor
Kam 17 Sep	WEB	Uji foto download 200 via GET /uploads/... + export CSV PhotoURLs	Foto bisa di-download
Jum 18 Sep	WEB	Verifikasi 10 mata air lama foto 0 (Sumber Maron, Brantas) — siapkan tambah foto	List siap
Sab 19 Sep	LAPANGAN	Semarang Sumowono — 5 titik: Sumowono, Trayu, Kemitir, Duren, Jubelan	Sumber hutan
Min 20 Sep	LAPANGAN	Semarang Getasan-Kopeng — 5 titik: Kopeng, Getasan, Tajuk, Batur, Ngrawan	Jalur resapan
Sen 21 Sep	LAPANGAN	Semarang Getasan — 3 titik cadangan + verifikasi Maron/Brantas	Total Semarang 16 titik

Minggu 4 — 22-30 Sep

Hari & Tanggal	Jenis	Kegiatan	Output
Sel 22 Sep	WEB	Sinkron final 5 titik Semarang → cek staging: 269-299 springs	30 laporan approved
Rab 23 Sep	WEB	Fix Pasar Bibit P3: Uji full flow Lapor → Minta → Approve → WA → Selesai 2 langkah → stok -1	Flow mulus
Kam 24 Sep	WEB	Tulis laporan 2 halaman + peta before/after Boyolali-Semarang untuk donatur	PDF 2 hal
Jum 25 Sep	WEB	Bersihkan data test: 24 dummy (Monggo/Tester) DELETE preview --dry-run dulu	Preview siap
Sab 26 Sep	LAPANGAN	Cadangan Boyolali — 2 titik: Selo cadangan, Musuk cadangan (jika ada yang gagal)	Total 30+2 titik

Min 27 Sep	LAPANGAN	Cadangan Semarang — 2 titik: Ungaran cadangan, Sumowono cadangan	—
Sen 28 Sep	LAPANGAN	Final check — 30 titik + backup foto ke laptop	Selesai lapangan
Sel 29 Sep	WEB	Uji manual 205 test MANUAL-TEST-FINAL.md di staging	PASS
Rab 30 Sep	WEB	Kalau PASS → push ke produksi, kalau FAIL → fix 1 per 1	Siap rilis Oktober

Total lapangan: 12 hari (Sabtu-Minggu-Senin x4 minggu) = **30 titik baru** + 6 cadangan = **36 laporan** (±120 foto, <120MB <50MB limit next.config.mjs:33)

Total web: 18 hari (Selasa-Jumat x4 minggu + Sel 29-Rab 30) = Pasar Bibit fix + peta + laporan

Checklist Lapangan (Cetak 30 lembar, 1 lembar = 1 mata air) — dibawa Sabtu-Senin saja

Nama lokal mata air: _____ Desa/Kec: _____ Kab: Boyolali / Semarang

Koordinat (lat/lng): _____ Akurasi GPS: ____ m (wajib <10m)

Foto (wajib 3, maks 5): ☐ sudut 1 dekat sumber ☐ sudut 2 lebar ☐ sudut 3 aktivitas ☐ cadangan

Warna air: ☐ Bening ☐ Agak Keruh ☐ Kekuningan

Aliran: ☐ Stabil ☐ Berkurang Kemarau ☐ Kering

Ancaman terlihat: ☐ Sampah ☐ Sumur dalam ☐ Pestisida ☐ Tidak ada

Pemanfaatan: ☐ Air minum ☐ Irigasi ☐ Mandi ☐ Tidak dimanfaatkan

Jumlah KK pengguna: _____

pH: ____ Suhu: ____°C TDS: ____ ppm EC: ____ Debit: ____ L/detik

Cerita warga (1 kalimat): _____

Surveyor: _____ Jam: _____ Sinyal: ☐ Ada ☐ Offline (nanti sinkron Selasa)

Bawa Sabtu-Senin: HP Android 2 (1 offline mode, 1 cadangan), powerbank, pH/TDS meter, termometer, ember 10L, stopwatch, plastik zip, pulpen.

Aturan foto: total 3 foto <30MB biar lolos 50mb limit. Kalau offline, foto ke- photo-blobs IndexedDB, nanti QueueWorker kirim 30 detik sekali + retry 20x (components/queue-worker.tsx:7).

Sinkron: Selasa pagi (hari web pertama setelah lapangan) — ada WiFi → buka /offline → **Sinkronkan** → cek staging/admin/reports?status=pending harus nambah sesuai jumlah Senin.

Fix Pasar Bibit — Dikerjakan di Hari Web (Selasa-Jumat)

Masalah sekarang (dari audit 14 Agu):

1.

handleSubmit di my-requests & my-listings masih pakai data dummy — bukan GET /api/seedling-requests .
2.

Stok kadang tidak berkurang kalau penerima lupa klik Selesai.
3.

phone sempat bocor di GET /api/seedlings publik.

Yang sudah kita betulkan 25 Agu:

- POST /api/seedlings & GET sudah publicLimiter / apiLimiter + CSRF, GET tidak ada phone (hanya username).

Yang dikerjakan di hari web September (Sel-Jum):

- **Sel 9 Sep & 15 Sep:** Ganti dummy → real API (cek MANUAL-TEST-FINAL.md Test 20.6-20.13).
- **15 Sep:** Test stok 2 langkah dengan 2 akun (pemberi + peminta) — stok quantity / stock hanya -1 setelah confirm-receive kedua.

- **16 Sep:** Verifikasi `curl /api/seedlings/:id | grep phone` harus 0 hit.
- **23 Sep:** Uji full flow **Lapor (form 16 field) → Marketplace 9 card → Minta → Admin approve → WA via notif → Selesai 2 langkah → stok -1** — flow mulus di hari web, tidak bentrok dengan lapangan.

Output Akhir September

- **Peta:** staging **269→299** springs, produksi **81→~110** springs — Boyolali-Semarang rapat, filter “Baru bulan ini” bisa dilihat donatur (dikerjakan Jumat 11 Sep).
- **Laporan:** 2 halaman PDF peta before/after + cerita warga (pakai template laporan Agustus versi awam, **tanpa Modul Belajar**) — dikerjakan Kam 24 Sep (hari web).
- **Pasar Bibit:** flow **Lapor → Minta → Approve → WA → Selesai 2 langkah** mulus (dikerjakan Sel-Jum), `205` test manual PASS (Sel 29 Sep).
- **Data bersih:** 24 dummy dihapus setelah kamu ACC (Jum 25 Sep preview, hari web).

Checklist di atas **hanya dibawa Sabtu-Minggu-Senin**. Selasa-Jumat kamu di basecamp ngurus web — sinkron Selasa pagi, fix Pasar Bibit, tulis laporan. Mau saya bikin versi **Excel 30 baris** juga biar bisa diisi di HP offline?